



Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Градоначелник
Број: 1606/2020-01
Датум: 10.06.2020. године

Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРИМЉЕНО: <u>11.06.2020</u>			
Страна	Број	Прилог	Вредност
<u>28</u>	<u>498</u>		

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник Града Ниша доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш - Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: Отворени поступак јавне набавке радова, број **404-2/13P-2019-28** – Превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања до **31.12.2020.** године.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45246400-7 Радови на заштити од поплава.

Првобитна вредност уговора: 7.726.667,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са урачунатим порезом на додату вредност износи укупно 9.272.000,40 динара.

Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје непромењена.

Објективни разлози за измену уговора: Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, број 404-2/13P-2019-28 – Превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања до 31.12.2020. године, Градоначелник Града Ниша је закључио Оквирни споразум са Извођачем радова ВПД „Ерозија“ Ниш, који је код Наручиоца заведен под бројем број 2559/2019-01 од 03.10.2019. године, а код Извођача радова под бројем 882/1 од 07.10.2019. године. На основу напред наведеног Оквирног споразума, Градоначелник града Ниша закључио је Уговор о извођењу радова - Превентивни радови по налогу штаба за ванредне ситуације Града Ниша, који је код Наручиоца заведен под бројем 14/2020-01 од 13.01.2020. године, а код Извођача радова ВПД „Ерозија“ Ниш под бројем 8/1 од 15.01.2020. године. Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 243/2020-01 од 27.01.2020. године, наложено је исправљање тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану. Надзорни орган, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је Извођача радова 28.01.2020. године увео у посао. Радови су извођени у свему према опису из Понуде - Предрачуна хитних санационих радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану Извођача радова, број 1146 од 25.11.2019. године, на коју је Градоначелник као Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, дао сагласност. У току реализације предметног уговора, појавила се потреба за извођењем појединих позиција радова у већем обиму (количини) од процењених и предвиђених напред наведеним предрачуном. Тако су надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Извођач радова, дописом број 327 од 14.05.2020. године, доставили:

1. Табеларни преглед вишкова радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану, односно понуду са уговореним јединичним ценама, оверену од стране надзорног органа и

2. Сагласност надзорног органа у вези са појавом вишкова радова.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључење Анекса I - Уговора о извођењу радова – Превентивни радови по налогу штаба за ванредне ситуације Града Ниша, који је код Наручиоца заведен под бројем 14/2020-01 од 13.01.2020. године, а код Извођача радова ВПД „Ерозија“ Ниш под бројем 8/1 од 15.01.2020. године.

Образложење

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова, број 404-2/13Р-2019-28 – Превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања до 31.12.2020. године, Градоначелник Града Ниша је закључио Оквирни споразум са Извођачем радова ВПД „Ерозија“ Ниш, који је код Наручиоца заведен под бројем број 2559/2019-01 од 03.10.2019. године, а код Извођача радова под бројем 882/1 од 07.10.2019. године. На основу напред наведеног Оквирног споразума, Градоначелник града Ниша закључио је Уговор о извођењу радова - Превентивни радови по налогу штаба за ванредне ситуације Града Ниша, који је код Наручиоца заведен под бројем 14/2020-01 од 13.01.2020. године, а код Извођача радова ВПД „Ерозија“ Ниш под бројем 8/1 од 15.01.2020. године. Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 243/2020-01 од 27.01.2020. године, наложено је исправљање тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану. Надзорни орган, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је Извођача радова 28.01.2020. године увео у посао. Радови су извођени у свему према опису из Понуде - Предрачуна хитних санационих радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану Извођача радова, број 1146 од 25.11.2019. године, на коју је Градоначелник као Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, дао сагласност. У току реализације предметног уговора, појавила се потреба за извођењем појединих позиција радова у већем обиму (количини) од процењених и предвиђених напред наведеним предрачуном. Тако су надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и Извођач радова, дописом број 327 од 14.05.2020. године, доставили:

1. Табеларни преглед вишкова радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану, односно понуду са уговореним јединичним ценама, оверену од стране надзорног органа и

2. Сагласност надзорног органа у вези са појавом вишкова радова.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључење Анекса I Уговора о извођењу радова – Превентивни радови по налогу штаба за ванредне ситуације Града Ниша, који је код Наручиоца заведен под бројем 14/2020-01 од 13.01.2020. године, а код Извођача радова ВПД „Ерозија“ Ниш под бројем 8/1 од 15.01.2020. године.

ПРЕГЛЕД ВИШКОВА РАДОВА НА ИСПРАВЉАЊУ ТОКА КУТИНСКЕ РЕКЕ УЗВОДНО ОД МОСТА НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЛАЗАРЕВОГ СЕЛА ПРЕМА ГАЦИНОМ ХАНУ

Поз. 5 – по предрачуну извођача радова уговорено је 28,00 h, а после измене треба да стоји 39 h – вишак радова 11h.

Поз. 6.1 – по предрачуну извођача радова уговорено је 1.226,17 м³, а после измене треба да стоји 1.270,00 м³ – вишак радова 43,83 м³.

Поз. 6.2 – по предрачуну извођача радова уговорено је 1.946,17 м³, а после измене треба да стоји 1.990,00 м³ – вишак радова 43,83 м³.

Поз. 8 - по предрачуну извођача радова уговорено је 2.452,34 м³, а после измене треба да стоји 2.539,99 м³ – вишак радова 87,65 м³.

Поз. 10 – по предрачуну извођача радова уговорено је 137,50 м³, а после измене треба да стоји 180,50 м³ – вишак радова 43,00 м³.

Поз. 11 – по предрачуноу извођача радова уговорено је 64,92 м³, а после измене треба да стоји 94,11 м³ – вишак радова 29,19 м³.

Поз. 12 – по предрачуноу извођача радова уговорено је 125,60 м³, а после измене треба да стоји 149,93 м³ – вишак радова 24,33 м³.

Поз. 14 – по предрачуноу извођача радова уговорено је 326,16 м², а после измене треба да стоји 326,80 м² – вишак радова 0,64 м².

Поз. 15 – по предрачуноу извођача радова уговорено је 84,00 h, а после измене треба да стоји 110,00 h – вишак радова 26,00 h.

УКУПНО ВИШКОВИ РАДОВА износе: 909.185,31 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 1.091.022,37 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Укупно уговорени радови по понуди – предрачуноу радова Извођача радова, број 1146 од 25.11.2019. године, износе 6.118.708,09 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 7.342.449,71 са урачунатим ПДВ-ом, а по измењеном треба да буду изведени радови у износу од 7.027.893,40 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 8.433.472,08 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Имајући у виду напред наведено, на основу изнетих разлога који се могу сматрати промењеним околностима које су наступиле након закључења уговора у складу са чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима, а на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Захтева за измену уговора Секретаријата за пољопривреду, број 10-333/2020 од 20.05.2020. године, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова – Превентивни радови по налогу штаба за ванредне ситуације Града Ниша, који је код Наручиоца заведен под бројем 14/2020-01 од 13.01.2020. године, а код Извођача радова ВПД „Ерозија“ Ниш под бројем 8/1 од 15.01.2020. године, те се доноси Одлука о измени уговора о јавној набавци, тако да се изврши допуна за вишкове радова по члану 11. предметног уговора - МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА, на основу Прегледа вишкова радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану, број 327 од 14.05.2020. године, потписаног и овереног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа, а по позицијама из понуде - Предрачуна хитних санационих радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану Извођача радова, број 1146 од 25.11.2019. године.

Понуда Извођача радова - Предрачун хитних санационих радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану, број 1146 од 25.11.2019. године, на коју је Градоначелник као Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша дао сагласност, Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 243/2020-01 од 27.01.2020. године и Захтев за извођење вишкова радова на Кутинској реци, број 327 од 14.05.2020. године, са прегледом вишкова радова на исправљању тока Кутинске реке узводно од моста на излазу из Лазаревог села према Гацином Хану и сагласношћу надзорног органа, који су предмет Анекса I, саставни су делови Уговора.

У осталим деловима предметни Уговор, остаје непромењен.



Градоначелник

Дарко Булатовић