



Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални
економски развој и пројекте

Број: 677-3/2020-25

Датум 15.06.2020. год.

Република Србија
Државна ревизорска институција
11000 Београд
Ул. Макензијева бр.41
и
Република Србија
Управа за јавне набавке
11000 Београд
Ул. Немањина бр.22-26

На основу члана 115. става 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) наручилац Град Ниш - Канцеларија за локални економски развој и пројекте доставља

ИЗВЕШТАЈ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Република Србија, Град Ниш - Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39 18105 Ниш

Редни број јавне набавке: 404-2/2Д-2020-28.

Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе - директни корисник буџета Града Ниша

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, по члану 32. Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке: Набавка добара - испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш.

Процењена вредност јавне набавке: Процењена вредност јавне набавке испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш износи **31.222.800,00 динара** без обрачунаог пореза на додату вредност.

Назив и ознака из општег речника набавке:

34996000-5 - Опрема за надзор, сигурност или сигнализацију у друмском саобраћају,

45233294-6 - Постављање путне саобраћајне сигнализације,

45316200-7 - Инсталација опреме за сигнализацију.

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:

„ДМВ“ индустријски контролни системи“ д.о.о. из Ниша са седиштем ул.Краљевића Марка б.б ПИБ: 100337350, МБР: 07707556,

Првобитна вредност уговора: износи 31.222.800,00 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и иста се не мења анексом број 1 уговора.

Објективни разлози за измену уговора:

Добављач је дописом без броја од 15.04.2020. године и дописом без броја од 03.06.2020. године обавестио наручиоца о чињеници да је епидемија новог Корона вируса Covid-19 и увођење ванредног стања на територији Републике Србије утицало на динамику реализације уговора те да систем за дигитално обележавање улазака у Ниш, који је предмет уговора, нису у могућности да испоруче и инсталирају у року који је предвиђен уговором.

Разлог томе је да је, због поменуте епидемије која има светске размере, успорен ланац снабдевања те да испоруке електронских компонената од иностраних добављача знатно касне. У периоду трајања ванредног стања у Републици Србији добављач је био приморан и да смањи обим пословања с обзиром да су многи запослени на боловању или одмору ради бриге о породици.

И после укидања ванредног стања, нису се стекли услови за наставак уговореног посла, предвиђеном динамиком, тим пре, што је до потпуног отварања граница за промет робе од стране Републике Србије дошло дана 22.05.2020. године при том имајући у виду да већина других земаља још увек није или је селективно отворила своје границе за робу из наше земље.

Добављач је наставио да реализује уговор у складу са предвиђеном динамиком так од 04.06.2020. године.

Дописом без броја од 03.06.2020. године, предложио је да се рок испоруке опреме и њене инсталације продужи за 61 календарски дан и нови рок би се рачунао од 04.06.2020. године, од када би добављач могао да реализује уговор уговореном динамиком.

Наручилац се сложио с предлогом добављача и донео одлуку којом ће се извршити измена уговора у ставу 1. члана 6. Уговора, који ће по извршеној измени гласити:

„Обавезе Добављача

Члан 6.

„Добављач се обавезује да ће нова некорисћена добра из члана 1. овог уговора испоручити и инсталирати најкасније до 03.08.2020. године.“

Остали ставови члана 6. уговора, као и остали чланови уговора остају непромењени и на снази.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључити Анекс број I Уговора о јавној набавци радова, којим би се извршила измена става 1. члана 3. Уговора тако да би исти после измене гласио:

Наручилац, Град Ниш - Канцеларија за локални економски развој и пројекте, је дана 12.06.2020. године, донео Одлуку о измени уговора бр. 677-__/2020-25 и иста је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Обрадио: Дејан Благојевић

Dejan
Blagojevic

НАЧЕЛНИК
[Signature]
Душан Радивојевић





Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Канцеларија за локални
економски развој и пројекте

Број: 677-2/2020-25

Датум 15.06.2020. год.

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и члана 133. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020), у складу с чланом 14. Уговора о набавци, испоруци и инсталирању опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш, заведеног код Града Ниша као Наручиоца под бр.783/2020-01 од 06.03.2020. године и код добављача под бр.060320/1 од 06.03.2020. године, којим је предвиђено да ће се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењивати одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

заведеног код наручиоца под бројем 783/2020-01 од 06.03.2020. године

I Мења се Уговор о набавци, испоруци и инсталирању опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш, заведен код наручиоца под бројем 783/2020-01 од 06.03.2020. године и код извођача радова под бројем 060320/1 од 06.03.2020. године, у члану 5. Уговора, рок испоруке и инсталације добара, тако што се продужава рок испоруке и инсталације по основном уговору, због постојања околности у време трајања уговора које су отежавале испуњење обавезе добављача и исти ће важити до 03.08.2020. године.

II Остале одредбе Уговора о набавци, испоруци и инсталирању опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш, се не мењају и остају на снази.

III Закључити Анекс број 1 Уговора о набавци, испоруци и инсталирању опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш, којим ће се спровести измене из става I Одлуке.

Образложење

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш, улица Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/> и <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>.

Врста наручиоца: директни корисник буџета Града Ниша.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка добара бр.404-2/2Д-2020-28, чији је предмет набавка, испорука и инсталирање опреме – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш.

Назив и ознака из општег речника набавке:

34996000-5 - Опрема за надзор, сигурност или сигнализацију у друмском саобраћају,

45233294-6 - Постављање путне саобраћајне сигнализације,

45316200-7 - Инсталација опреме за сигнализацију.

Првобитна вредност уговора се не мења.

Првобитни рок испоруке опреме и инсталирања: 70 (седамдесет) календарских дана.

Измењени рок испоруке опреме и инсталирања: по предлогу добављача до 03.08.2020. године.

Објективни разлози за измену уговора:

Добављач је дописом без броја од 15.04.2020. године и дописом без броја од 03.06.2020. године обавестио наручиоца о чињеници да је епидемија новог Корона вируса Covid-19 и увођење ванредног стања на територији Републике Србије утицало на динамику реализације уговора те да систем за дигитално обележавање улазака у Ниш, који је предмет уговора, нису у могућности да испоруче и инсталирају у року који је предвиђен уговором.

Разлог томе је да је, због поменуте епидемије која има светске размере, успорен ланац снабдевања те да испоруке електронских компонената од иностраних добављача знатно касне. У периоду трајања ванредног стања у Републици Србији добављач је био приморан и да смањи обим пословања с обзиром да су многи запослени на боловању или одмору ради бриге о породици.

И после укидања ванредног стања, нису се стекли услови за наставак уговореног посла, предвиђеном динамиком, тим пре, што је до потпуног отварања граница за промет робе од стране Републике Србије дошло дана 22.05.2020. године при том имајући у виду да већина других земаља још увек није или је селективно отворила своје границе за робу из наше земље.

Добављач је наставио да реализује уговор у складу са предвиђеном динамиком так од 04.06.2020. године.

Дописом без броја од 03.06.2020. године, предложио је да се рок испоруке опреме и њене инсталације продужи за 61 календарски дан и нови рок би се рачунао од 04.06.2020. године, од када би добављач могао да реализује уговор уговореном динамиком.

Наручилац се сложио с предлогом добављача и донео одлуку којом ће се извршити измена уговора у ставу 1. члана 6. Уговора, који ће по извршеној измени гласити:

„Обавезе Добављача

Члан 6.

„Добављач се обавезује да ће нова некоришћена добра из члана 1. овог уговора испоручити и инсталирати најкасније до 03.08.2020. године.“.

Остали ставови члана 6. уговора, као и остали чланови уговора се не мењају и остају на снази.

Обрадио Дејан Благојевић



НАЧЕЛНИК

Душан Радивојевић

