



Република Србија

Град Ниш

Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Број: 695-3/2020-25

Датум: 29.06.2020. године

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србија" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), чл. 19. Уговора о радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, заведеног код Града Ниша као Наручиоца под бр. 937/2020-01 од 13.03.2020. године, и код извођача радова под бројем 32/2020 од 16.03.2020. године, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

заведеног код наручиоца под бројем 937/2020-01 од 13.03.2020. године

I Мења се Уговор о извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, заведен код наручиоца под бројем 937/2020-01 од 13.03.2019. године, тако што се мењају количине и то:

Вишкови радова:

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.1, тако да нова количина на позицији 1.1 – износи **871,10 м2**, уместо **824 м2**. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 32,970,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 609.770,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.2, тако да нова количина на позицији 1.2 – износи **464,00 м2**, уместо **360 м2**. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 83,200,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 371.200,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.6, тако да нова количина на позицији 1.6. тако што је уграђена бела бетонска плоча дим. 40x40x6цм у количини од 804,15м2 уместо уговорених 800м2, тако што је уграђена жута бетонска плоче дим. 20x20x6цм у количини од 409,48м2 уместо уговорених 350м2; тако што је уграђена црвена бетонска плоча дим. 20x20x6цм у количини од 90,49м2 уместо уговорених 90м2, **и на тај начин укупно је исказан вишак на овој позицији у износу од 173.124,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова

на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.9, тако да нова количина на позицији 1.9 – износи 373,14 м2, уместо 30 м2. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 240,198,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 261.198,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.10, тако да нова количина на позицији 1.10 у делу замене и уградње оштећених плоча од мермера – износи 51,50 м2, уместо 37 м2. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 130,500,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 463.500,00 динара без ПДВ-а.**

Нова количина на позицији 1.10 у делу чишћење и полирање износи 51,50 м2, уместо 37 м2. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 17,400,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 61.800,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.11, тако да нова количина на позицији 1.11 – износи 571,00 м2, уместо 520 м2. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 204,000,00 динара без ПДВ, тако да укупна вредност ове позиције износи 2.284.000,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.13, тако да нова количина на позицији 1.13 – износи 17 ком, уместо 11 ком. **Исказани вишак на овој позицији увећава вредност ове позиције за 18,000,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 51.000,00 динара без ПДВ-а.**

Мањкови радова:

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.4, тако да нова количина на позицији 1.4 – износи 55 метара, уместо 70 метара. **Исказани мањак на овој позицији умањује вредност ове позиције за 26.250,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 96.250,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.5, тако да нова количина на позицији 1.5 – износи 139,11 м3, уместо 160 м3. **Исказани мањак на овој позицији умањује вредност ове позиције за 35.095,20 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 233.704,80 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.6, исказани су мањкови

радова, тако да су нова количине на позицији 1.6. следеће: црна бетонска плоча дим. 40x40x6цм није уграђивана тако да је мањак у том делу 150м². Црвена бетонска плоче дим. 40x40x6цм уграђена је у количини од 25м² уместо уговорених 45м². Бела бетонска плоча дим. 20x20x6цм није уграђивана тако да је мањак у том делу 210м². Црвена бетонска плоча димензија 20x20x6цм уграђена је у количини од 52м² уместо уговорених 120м². Жута бетонска плоча димензија 20x20x6цм није уграђивана тако да је мањак у том делу 15м². **На тај начин исказан је мањак на овој позицији у вредности од 1.315.800,00 динара без ПДВ-а.**

- у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни предмера радова у одељку I Извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, на позицији 1.7, тако да нова количина на позицији 1.7 – износи 49,50 м², уместо 50 м². **Исказани мањак на овој позицији умањује вредност ове позиције за 1.500,00 динара без ПДВ-а, тако да укупна вредност ове позиције износи 148.500,00 динара без ПДВ-а.**

Укупна вредност вишкова радова износи 899.392,00 динара без ПДВ-а.

Укупна вредност мањкова радова износи 1.378.645,20 динара без ПДВ-а.

- мења члан 3. Уговора – Вредност уговора, тако што се умањује уговорена цена за 479.253,80 динара без ПДВ-а, односно 575.103,84 динара са обрачунатим ПДВ-ом, што представља укупну вредност изведених радова, тако да цена радова који су предмет овог уговора са укалкулисаном вредношћу вишкова и мањкова радова укупно износи 8.935.446,80 динара без урачунатог ПДВ-а, односно износи 10.722.536,16 динара са урачунатим ПДВ-ом.

II Мења се члан 5. Уговора – Рок извођења радова, тако што се продужава рок извођења радова по основном уговору, због појаве вишкова радова и исти ће уместо 60 (шездесет) календарских дана бити 70 (седамдесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

III Остале одредбе Уговора о извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, се не мењају и остају на снази.

IV Закључити Анекс број 1 Уговора о извођењу радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, у складу са чланом 19. основног уговора којим ће се спровести измене из става I и II ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, Ниш, улица Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/> и <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>.

Врста наручиоца: директни корисник буџета Града Ниша.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка радова број 404-3/1Р-2020-28 за јавну набавку извођења радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233141-9-Радови на одржавању путева

45233142-6-Радови на поправљању путева и

45233229-0-Радови на одржавању ивичњака.

Првобитна вредност уговора: 9.414.700,00 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно **11.297.640,00 динара** са урачунатим порезом на додату вредност.

Нова вредност уговора: 8.935.446,80 динара без урачунатог ПДВ-а, односно износи **10.722.536,16 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Укупна вредност вишкова који ће бити предмет Анекса I уговора, који ће се закључити у складу са овом одлуком, износе **899.392,00 динара** без ПДВ-а, односно **1.079.270,40 динара** са обрачунатим ПДВ-ом.

Укупна вредност мањкова радова који ће бити предмет Анекса I уговора, који ће се закључити у складу са овом одлуком, износе **1.378.645,20 динара** без ПДВ-а, односно **1.654.374,24 динара** са обрачунатим ПДВ-ом.

Првобитни рок извођења радова: 60 (шездесет) календарских дана.

Измењени рок извођења радова: 70 (седамдесет) календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора:

Град Ниш (Наручилац) и ПД „ХИДРОПУТ - ЈУГ“ д.о.о. из Ниша, ул. Салвадора Далија број 48, након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке радова, број 404-3/1Р-2020-28 – извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, а у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) закључили су Уговор о јавној набавци радова, заведен код Наручиоца под бројем 937/2020-01 од 13.03.2020. године, и код извођача радова под бројем 32/2020 од 16.03.2020. године, којим су регулисана права и обавезе уговорних страна (у даљем тексту: Основни уговор).

Чланом 19. Основног уговора предвиђена је могућност измене уговора о јавној набавци која се односи на уговорене вишкове радова и регулисани су услови под којим се може анексирати уговор.

Канцеларија за локални економски развој и пројекте констатује да Извођачу треба признати вишкове радова, те је потребно закључити Анекс I основног уговора.

Утврђено је:

- да је дана 16.03.2020. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 404-3/1Р-2020-28 – закључен Уговор за извођење радова на одржавању јавног парка у Нишкој Бањи, заведен код Наручиоца под бројем 937/2020-01 од 13.03.2020. године;

- да је Извођач радова доставио наручиоцу и надзором органу допис - захтев за извођење вишкова радова бр. 77 од 11.06.2020. године, којим образлаже настанак потребе за извођењем вишкова радова. Уз захтев, извођач радова је

доставио и преглед позиција са предмером и предрачуном вишкова и мањкова радова, по јединичним ценама датим у понуди.

- да је Надзорни орган дао сагласност на приказане вишкове и мањкове са образложењем позиција које се мењају, бр.03-2533/20 од 17.06.2020. године - на поднети захтев извођача радова за извођењем вишкова радова, да су наведене позиције у потпуности оправдане и складу с реалном ситуацијом на градилишту и указао на неопходност извођења наведених вишкова радова.

Наручилац је, на основу примљене документације, констатовао оправданост захтева за извођењем вишкова радова Извођача радова и прихватио да закључи анекс уговора о извођењу вишкова радова по предметном уговору, те да је то у складу са условима и процедуром дефинисаном закљученим уговором.

Саставни део Анекса број I Уговора биће исказани вишкови радова по позицијама наведеним у ставу I диспозитива одлуке.

Имајући у виду напред наведено, потребно је закључити Анекс број I Уговора о јавној набавци радова, којим би се извршила измена става 1. члана 3. Уговора тако да би исти после измене гласио:

„Вредност уговора

Члан 3.

Цене радова који су предмет овог уговора су дате у понуди добављача са техничком спецификацијом предмета набавке, број 26/20 од 04.03.2020. године, појединачно по позицијама из спецификације радова, као и у укупном износу од **8.935.416,80** динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно износи **10.722.500,16** динара са урачунатим порезом на додату вредност.“.

Такође, је потребно је извршити и измену става 1. члана 5. Уговора тако да би исти после измене гласио:

„Рок извођења радова

Члан 5.

„Извођач је дужан да радове изврши у потпуности, у складу са овим уговором, понудом, техничком спецификацијом радова и динамиком извођења радова и преда Наручиоцу на употребу у року од 70 (седамдесет) календарских дана, од дана увођења у посао о чему ће се сачинити Записник о увођењу у посао.“.

Остали ставови члана 3. и члана 5. уговора, као и остали чланови уговора остају на снази.

Обрадио Дејан Благојевић



НАЧЕЛНИК

Душан Радивојевић

L15-25