

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Број: 404-2-38/2019-03
05.11.2019.године
Дољевац

Предузеће за производњу, трговину и услуге
"МДС-ИНЖЕЊЕРИНГ" Д.О.О.
Број: 73/19
05.11.2019 год.
НИШ

АНЕКС УГОВОРА

О извођењу Радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза, за партију I

Закључен у Дољевцу, дана 05.11.2019.године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа општине Дољевац са седиштем у општини Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, ПИБ: 100491448, Матични број: 07171846, кога заступа Гордана Цветковић, начелница Општинске управе општине Дољевац (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

„MDS Inženjering“ D.O.O. са седиштем у Нишу ул.Црвених јавора бр. 40, ПИБ: 101858243, Матични број: 06555730, кога заступа директор Дејан Милошевић (у даљем тексту: Извођач радова).

са Подизвођачем GRINIĆ DOO NIŠ са седиштем у Нишу ул.Бубањски хероји бр. 19/7, 18000 Ниш, ПИБ:100775596, Матични број:1703384.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је закључен уговор о извођењу грађевинских радова на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза, између Општинске управе општине Дољевац (заводни број Наручиоца: 404-2-38/2019-03 дана 06.05.2019.године) и извођача радова „MDS Inženjering“ D.O.O. са седиштем у Нишу ул.Црвених јавора бр. 40 (заводни број Извођача радова: 22/19 од 07.05.2019.године);

- да је наручилац на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о измени Уговора бр. 404-2-38/2019-03 у делу који се односи на цену свих радова који су предмет Уговора, тако да се укупна цена свих радова смањује;

- да је чланом 15. став 3. Уговора предвиђено да се вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова;

- да је чланом 17. ставом 1., 2., 3. и 4. Уговора предвиђено:

„Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.“

- да је чланом 21. став 1. Уговора предвиђено да Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора.

- да је чланом 22. став 3. Уговора предвиђено да Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона;

- да су се у току извођења радова појавили вишкови и мањкови радова, као и непредвиђени радови, о којима је извођач радова обавестио наручиоца;

- Уговорне стране утврђују да цена вишкова радова износи 608.895,80 динара, без ПДВ-а;

- Уговорне стране утврђују да цена мањкова радова износи 2.123.763,60 динара, без ПДВ-а;

- Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи 280.500,00 динара, без ПДВ-а;

- Да сагласно поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 24. конкурсне документације наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, у Партији 1. - Радови на повезивању система „Пуста река са системом НИВОС-водоснабдевање села Белотинац“ I фаза, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

Члан 2.

Мења се члан 3. став 1. основног Уговора, тако да уместо:

«Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **25.308.851,40** динара са ПДВ-ом (словима: двадесетпетмилионатристаосамхиљадаосамстопедесетједан и 40/100 динара), од чега је ПДВ 4.218.141,90 динара, што без ПДВ-а износи **21.090.709,50** динара (словима: двадесетједанмилиондеведесетхиљадаседамстодевет и 50/100 динара) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 14/19 од 12.04.2019. године», треба да гласи:

«Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **23.860.250,04** динара са ПДВ-ом (словима: двадесеттримилionaосамстошесдесетхиљададвестапедесет и 04/100) динара, од чега је ПДВ 3.976.708,34 динара, што без ПДВ-а износи 19.883.541,70 (словима: деветнаестмилионаосамстоосамдесеттрихиљадепетсточетрдесетједан и 70/100) динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 404-2-38/2018-03 од 15.04.2019. године и преглед вишак-мањак уговорених радова бр.404-2-38/2019-03 од 15.10.2019. године, преглед неподвижених радова од 15.10.2019. године, мишљења Надзорног органа од 15.10.2019 на неподвижене радове и мишљења Надзорног органа на преглед вишак - мањак од 15.10.2019. године.

Члан 3.

Мења се члан 24. основног Уговора који сада гласи:

«Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр.14/19 од 12.04.2019. године
- динамика извођења радова
- преглед вишак-мањак уговорених радова бр.404-2-38/2019-03 од 15.10.2019. године».
- преглед неподвижених радова од 15.10.2019. године

Члан 4.

Остале одредбе Уговора остају на снази, осим ако нису у супротности са овим Анексом уговора.

Члан 5.

Овај Анекс уговора је сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.



ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА


Директор, Дејан Милошевић



ЗА НАРУЧИОЦА


Начелница, Гордана Цветковић