

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1.	Изградња станова на локацији у улици Петра Аранђеловића-израда урбанистичке, пројектне документације, изградња и пратећи трошкови	2022	2025	1,429,125,000	37,800,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,200,000.00	0.00						
						Тотал	4,200,000.00	0.00						
2.	Набавка земљушта за стамбену изградњу	2023	2023	65,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00						
						Тотал	0.00	0.00						
3.	Разрада нових локација - ул. Душана Поповића у насељу Црвена звезда у Нишу и друге локације	2023	2023	6,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00	0.00						
						Тотал	1,000,000.00	0.00						
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							5,200,000.00							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

