

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка возила	2023	2023	260,500	90,937,752.00	Сопствена средства	6,500		13,000		19,500	53,403	260,500	256,816
						6,500		13,000		19,500	53,403	260,500	256,816	
2.	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	3,000	559,600	Сопствена средства	3,000		3,000		3,000	518	3,000	518
						3,000		3,000		3,000	518	3,000	518	
3.	Улагање у грађ. објекте	2023	2024	5,700	6,773,090	Сопствена средства	750		1,500	1,687	2,950	2,419	3,700	4,926
						750		1,500	1,687	2,950	2,419	3,700	4,926	
4.	Остала опрема	2023	2023	23,080	43,801,830	Сопствена средства	4,150	10,894	11,980	11,891	12,280	19,783	23,080	24,280
						4,150	10,894	11,980	11,891	12,280	19,783	23,080	24,280	
5	Улагање у туђа ср.- Депонија	2018	2024	177,349	10,964,000	Сопствена средства	5,000	2,223	10,000	4,700	15,000	10,269	20,000	12,566
						Улагање - сонде				3,084		3,084		3,084
						5,000	2,223	10,000	7,784	15,000	13,353	20,000	15,650	
Укупно инвестиције				469,629	153,036,272		19,400	13,117	39,480	21,362	52,730	89,476	310,280	302,190

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



в.д. директора

Иван Михајловић, мастер економиста