Република Србија
ГРАД НИШ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бр 3646-1/2017-01
29.12 20 17 год
Ниш

"ПОСЛОВНОСТ" доо
Бр. 284/207
31.12. 2017 год
Ниш

АНЕКС I
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Закључен у Нишу, дана_____ 2017. године, између:

1. Наручиоца радова:

Града Ниша, са седиштем у Нишу, ул.7.Јули бр.2, ПИБ 100232752, који заступа градоначелник Дарко Булатовић, дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. Извођача радова:

„Пословност“ д.о.о. Ниш д.о.о. са седиштем у Нишу, улица Генерала Транијеа бр. 1а кога заступа директор Живојин Стојановић (у даљем тексту: Извођач радова),

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
- да је дана 30.10.2017. године по спроведеном поступку јавне набавке број ЈН број 404-1р/70-2017-28, закључен Уговор о јавној набавци радова на изградњи дела регионалног водоводног система Пуста река – I фаза, заведен код наручиоца под бројем 3646/2017-01 од 30.10.2017. године, код извођача под бројем 236/2017 од 30.10.2017. године
- да је извођач радова на основу детаљне анализе уговореног предмера и предрачуна радова, сачинио Преглед изведених радова вишкова и мањкова и доставио Надзорном органу захтев за одобрење вишкова и мањкова радова број: 03-5045 од 30.11.2017. године са табеларним приказом вишкова и мањкова радова.
- Надзорни орган је дописом број 03-5045-1/17 од 04.12.2017. године обавестио Наручиоца да је сагласан са образложењем насталих вишкова и мањкова радова.
- Да је у складу са процедуром дефинисаном чланом 8. Уговора Наручилац дао Сагласност на захтев Извођача и Надзорног органа број 4386/2017-01 од 20.12.2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору, у износу од 158.077,00 динара без ПДВ, и на мањкове радова у износу од 102.500,00 динара без ПДВ.
- да је Наручилац донео Одлуку о измени Уговора о јавној набавци број 1252-2/2017-25 од 26.12.2017. године којом је одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о јавној набавци радова, заведен код наручиоца под бројем 3646/2017-01 од 30.10.2017. године, код извођача под бројем 236/2017 од 30.10.2017. године

Члан 2.

Мења се члан 3. став 1. Уговора о јавној набавци тако да сада гласи:

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи 4.166.283,20 , без обрачунатог пореза на додатну вредност, што са обрачунатим порезом на додатну вредност по стопи од 20% износи 4.999.539,84 динара (и словима: и 99/100), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 207/2017 од 06.10.2017. године.

Остале одредбе члана 3. Уговора остају на снази.

Члан 3.

Све одредбе Уговора које нису измењене и нису у супротности са овим Анексом I Уговора остају на снази.

Члан 4.

Овај анекс Уговора сачињен је у шест (6) истоветних примерака од којих свака страна задржава по три примерка.

Н А Р У Ч И Л А Ц ГРАД НИШ ГРАДОНАЧЕЛНИК Дарко Булатовић	ИЗВОЂАЧ РАДОВА „Пословност“ д.о.о. Ниш Директор Живојин Стојановић