

Република Србија

Град Ниш

Градоначелник

Број: 2605/2020-31

Датум: 11.08.2020. године

На основу члана 54. Статута Града Ниша, члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, члана 26. Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, чији је саставни део Анекс бр.1, бр.2421/2020-01 од 28.07.2020.године код Града Ниша као Наручиоца и бр.255/20 од 29.07.2020.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, а у вези члана 239. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/2019) и у вези члана 60. став 4. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи Града Ниша, Градоначелник Града Ниша, доноси

## ОДЛУКУ

**I МЕЊА СЕ** Уговор о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, чији је саставни део Анекс бр.1, бр.2421/2020-01 од 28.07.2020.године код Града Ниша као Наручиоца и бр.255/20 од 29.07.2020.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, закључен на вредност од 15.287.551,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 18.345.061,20 динара са урачунатим порезом на додату вредност, и то:

**1. мења се и допуњује** члан 1. став 3. Уговора, тако да сада гласи: „Саставни до овог Уговора чине Образац понуде, Техничка спецификација радова – Предмер радова, дати у понуди бр.504/19 од 02.12.2019.године и Преглед тренутних вишкова и мањкова грађевинско-занатских радова на објекту изградња обданишта у Брзом Броду, потписан и оверен од стране Извођача радова и надзорног органа“.

**2. мења се и допуњује** члан 3. став 1. Уговора, тако да сада гласи: Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи 15.484.630,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од 20%, који износи 3.907.126,00 динара, чини укупно **18.582.756,00** динара, а добијена је на основу једничних цена из понуде Извођача број 504/19 од 02.12.2019. године и Прегледа тренутних вишкова и мањкова грађевинско-занатских радова на објекту изградња обданишта у Брзом Броду, потписаног и овереног од стране Извођача радова и надзорног органа.

**II НА СНАЗИ ОСТАЈУ** остале одредбе Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, чији је саставни део Анекс бр.1, бр.2421/2020-01 од 28.07.2020.године код Града Ниша као Наручиоца и бр.255/20 од 29.07.2020.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова.

**III АНЕКСОМ БР.2** Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, чији је саставни део Анекс бр.1, бр.2421/2020-01 од 28.07.2020.године код Града Ниша као Наручиоца и бр.255/20 од 29.07.2020.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, спровести измене из става I ове Одлуке.

**IV Преглед тренутних вишкова и мањкова грађевинско-занатских радова на објекту изградња обданишта у Брзом Броду, потписан и оверен од стране Извођача радова и надзорног органа, чини саставни део ове Одлуке.**



## Образложење

На основу Оквирног споразума о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, закљученог између Града Ниша под бр.4501/2019-01 од 14.11.2019.године и под бр.486/19 од 18.11.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, а по спроведеном преговарачком поступку јавне набавке, јавна набавка број: 404-3/7P-2019-28, дана 17.12.2019.године закључен је уговор о извођењу радова из диспозитива ове одлуке, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова на износ од 15.287.551,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, а 18.345.061,20 динара са урачунатим порезом на додату вредност, са роком извођења радова од 180 дана од дана увођења у посао.

На околност одобреног продужења рока за извођење предметних радова, закључен је Анекс бр.1 предметног уговора, под бројем 2421/2020-01 од 28.07.2020.године код Града Ниша као Наручиоца и под бројем 255/20 од 29.07.2020.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова.


Током даљег извршења предметног уговора, наступила је одлучна чињеница да су настали вишкови грађевинско-занатских радова у износу од 887.439,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, и мањкови грађевинско-занатских радова у износу од 689.360,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, што чини разлику вишкова и мањкова у износу од 198.079,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, за који се износ има увећати вредност предметног Уговора, а што је све констатовано од стране Извођача радова и надзорног органа, те је надзорни орган, именован од стране Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, у прилогу дописа Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, бр.03-2575-1/2020 од 18.06.2020.године, издао сагласност на утврђене вишкове и мањкове предметних радова.

Сходно овоме, доноси се одлука о измени предметног уговора, као у диспозитиву.

У члану 26. предметног Уговора, предвиђено је да се измене и допуне предметног уговора могу вршити искључиво анексом у писаној форми.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Дарко Булатовић




**ПРЕГЛЕД ГЕНЕРАЛНИХ ВИШКОВА И МАЊКОВА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ИЗГРАДЉА ОБДАНИШТА У БРЗОМ БРОДУ**

| ОПИС РАДОВА                                                                                                                                                                                                                                                           |    | УТОЧНО |          |           | СТРАЖИВЉЕЊЕ |          |           | АЛЕКСИЈЕВИЋ |          |           | ДИТАК  |          |           | МАЈКА |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|----------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 3      | 4        | 5         | 6           | 7        | 8         | 9           | 10       | 11        | 12     | 13       | 14        | 15    | 16       | 17       |
| <b>1. РАДОВИ НА РУПЉУ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
| Рупљење зидова од опекарског блока д=25 и 38cm у продужном смеру са чишћењем од малтера и складирањем на место које одреди инвеститор. Зидови су обострано малтерисани и садрже електроинсталацију и демотира се заједно са зидом. Обрачуни по м3 сас комплет.        |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 32.00  | 8000.00  | 60000.00  | 34.10       | 3000     | 102300.00 | 0.00        | 3000     | 0.00      | 2.10   | 3000     | 6300.00   | 0.00  | 3000     | 0.00     |
| Рупљење зидова од опекарског блока д=12cm у продужном смеру са чишћењем од малтера и складирањем на место које одреди инвеститор. Зидови су обострано малтерисани и садрже електроинсталацију и демотира се заједно са зидом. Обрачуни по м2 сас комплет.             |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 12.37  | 1000.00  | 12130.00  | 12.50       | 1000.00  | 12500.00  | 0.00        | 1000.00  | 0.00      | 0.13   | 1000.00  | 130.00    | 0.00  | 1000.00  | 0.00     |
| Резбације подне конструкције од скривених плочица и виофлекс са цем. естрику. У цену урачунавати и резбације бестружне плоче, претходно извршено д=10cm. У цену урачунавати и транспорт на даљину до 10km. Обрачуни сас комплет по m2.                                |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 60.00  | 700.00   | 42000.00  | 49.50       | 700.00   | 34650.00  | 0.00        | 700.00   | 0.00      | 0.00   | 700.00   | 0.00      | 10.50 | 700.00   | 770.00   |
| Пробуцање отвора у међуспратној конструкцији и сечење прик. дим 1*1.5. Обрачуни по м2.                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1.50   | 10000.00 | 15000.00  | 1.50        | 10000.00 | 15000.00  | 0.00        | 10000.00 | 0.00      | 0.00   | 10000.00 | 0.00      | 0.00  | 10000.00 | 0.00     |
| Рупљење малтера са зидова са чишћењем спољних до 2cm у дубини спољних са транспортном на трасу до дим. Обрачуни сас комплет по м2.                                                                                                                                    |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 150.00 | 400.00   | 60000.00  | 508.40      | 400.00   | 203360.00 | 343.40      | 400.00   | 137360.00 | 338.40 | 400.00   | 141360.00 | 0.00  | 400.00   | 0.00     |
| Рупљење тротоара око објекта д=70-120cm са транспортном на даљину до 10km. Обрачуни по м2.                                                                                                                                                                            |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 50.00  | 500.00   | 25000.00  | 50.00       | 500.00   | 25000.00  | 0.00        | 500.00   | 0.00      | 0.00   | 500.00   | 0.00      | 0.00  | 500.00   | 0.00     |
| Резбације армираног бетона са серијом, стубова и греда мање претходно извршено М200. У цену урачунавати и транспорт на даљину до 10km.                                                                                                                                |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3.00   | 15000.00 | 45000.00  | 3.00        | 15000.00 | 45000.00  | 0.00        | 15000.00 | 0.00      | 0.00   | 15000.00 | 0.00      | 0.00  | 15000.00 | 0.00     |
| Пробуцање отвора уоквиреном зиду за прозоре. Дебљина зид 38cm. Обрачуни по м3.                                                                                                                                                                                        |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 11.00  | 5000.00  | 15000.00  | 15.50       | 5000.00  | 77500.00  | 3.40        | 5000.00  | 17000.00  | 4.50   | 5000.00  | 22500.00  | 0.00  | 5000.00  | 0.00     |
| <b>Укупно прирачуни радова:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          | 350370.00 |             |          | 315140.00 |             |          | 154360.00 |        |          | 172300.00 |       |          | 37030.00 |
| <b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
| Набавка и разглативање шљунка у свлаку д=15cm испод подне плоче и тмемљиво греда. Тампонски слој шљунка ниски, сабити и фина изглавити. Обрачуни по m3 набављеног шљунка.                                                                                             |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 10.00  | 1800.00  | 18000.00  | 10.00       | 1800.00  | 18000.00  | 0.00        | 1800.00  | 0.00      | 0.00   | 1800.00  | 0.00      | 0.00  | 1800.00  | 0.00     |
| <b>Укупно земљани радови:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          | 18000.00  |             |          | 18000.00  |             |          | 0.00      |        |          | 0.00      |       |          | 0.00     |
| <b>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
| Набавка и уградња бетона МВ 30 за израду армиранобетонске подне плоче д=15cm. Обрачуни по m2 сас комплет. Арматура обрачунавати посебно. Бетонирање вршити преко тампон слоја шљунка који се посебно обрачунава и потребно га је добри сабити до природне збијености. |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 60.00  | 2300.00  | 138000.00 | 51.00       | 2300.00  | 117300.00 | 0.00        | 2300.00  | 0.00      | 0.00   | 2300.00  | 0.00      | 4.00  | 2300.00  | 20700.00 |
| Набавка материјала транспорт и израда АБ плоче дебљине 15cm од бетона МВ 30 имовија према статичком пречезу у отребној општин са арматуром која се посебно обрачунава.                                                                                                |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3.65   | 16500.00 | 60225.00  | 3.65        | 16500.00 | 60225.00  | 0.00        | 16500.00 | 0.00      | 0.00   | 16500.00 | 0.00      | 0.00  | 16500.00 | 0.00     |
| Обрачунава се и шала по m3 сас комплет.                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
| Набавка и уградња бетона МВ 30 за израду АБ плоче, серијажа и виофлекс у потребној општини. Бетон уградити и истовари по општинама. У цену узимати и општа и изолуирача. Арматура обрачунавати посебно. Обрачуни по m3 сас комплет.                                   |    |        |          |           |             |          |           |             |          |           |        |          |           |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5.00   | 18000.00 | 90000.00  | 3.00        | 18000.00 | 54000.00  | 0.00        | 18000.00 | 0.00      | 0.00   | 18000.00 | 0.00      | 2.00  | 18000.00 | 36000.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |         |          |            |         |          |            |       |           |           |        |           |           |          |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Набавка и уградња бетона МВ 30 за израду надпроторника у зиду д=38cm (Шлихтне зидове крајом до полов. зидов. Обрнути по м <sup>3</sup> ).                                                                                                  |  | m <sup>3</sup> | 2.18    | 16500.00 | 35970.00   | 2.18    | 16500.00 | 35970.00   | 0.00  | 16500.00  | 0.00      | 0.00   | 16500.00  | 0.00      | 16500.00 | 0.00      |          |
| Укупно бетонски и зб. радови:                                                                                                                                                                                                              |  | m <sup>3</sup> | 3.50    | 18000.00 | 63000.00   | 3.50    | 18000.00 | 63000.00   | 0.00  | 18000.00  | 0.00      | 0.00   | 18000.00  | 0.00      | 18000.00 | 0.00      |          |
| IV АРМПРАЧКИ РАДОВИ:                                                                                                                                                                                                                       |  |                |         |          | 347195.00  |         |          | 330495.00  | 0.00  | 18000.00  | 0.00      | 0.00   | 18000.00  | 0.00      | 18000.00 | 0.00      |          |
| Набавка, чишћење, сечење, исправљање, пречис, постављање и везивање или заваривање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљном арматури без обзира на пречис и сложеност арматуре.                                               |  | kg             | 1000.00 | 115.00   | 115000.00  | 1000.00 | 115.00   | 115000.00  | 0.00  | 115.00    | 0.00      | 0.00   | 115.00    | 0.00      | 115.00   | 0.00      |          |
| Укупно армпрачки радови:                                                                                                                                                                                                                   |  | kg             |         |          | 115000.00  |         |          | 115000.00  | 0.00  | 115.00    | 0.00      | 0.00   | 115.00    | 0.00      | 115.00   | 0.00      |          |
| V ЗИДАРСКИ РАДОВИ И ГИЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ:                                                                                                                                                                                                 |  |                |         |          |            |         |          |            |       |           |           |        |           |           |          |           |          |
| 1 Набавка материјала, транспорт и изградња зидова дебљине д=25cm опшарским блоковима истуке у продужном малтеру R=1:2:6.                                                                                                                   |  | m <sup>3</sup> | 40.00   | 9500.00  | 380000.00  | 10.00   | 9500.00  | 95000.00   | 0.00  | 9500.00   | 0.00      | 0.00   | 9500.00   | 0.00      | 9500.00  | 0.00      |          |
| 2 Набавка материјала, транспорт и изградња постојећих отвора у зиду д=38cm. Обрнути по м <sup>2</sup> све комплет.                                                                                                                         |  | m <sup>2</sup> | 272.33  | 2100.00  | 571935.00  | 210.00  | 2100.00  | 441000.00  | 10.42 | 2100.00   | 21871.50  | 37.65  | 2100.00   | 79065.00  | 0.00     | 2100.00   | 0.00     |
| 3 Набавка материјала, транспорт и унутрашње материјалне плоче, гред и зидова продужном малтером 1:2:6 уз претходно.                                                                                                                        |  | m <sup>3</sup> | 11.00   | 9500.00  | 104500.00  | 15.00   | 9500.00  | 142500.00  | 2.90  | 9500.00   | 27550.00  | 4.00   | 9500.00   | 38000.00  | 0.00     | 9500.00   | 0.00     |
| 4 Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне микромоларне конзором 4 прско плоче. Обрнути све комплет по м <sup>2</sup> уз.                                                                                                       |  | m <sup>2</sup> | 3198.88 | 700.00   | 2239216.00 | 3300.00 | 700.00   | 2310000.00 | 0.00  | 700.00    | 0.00      | 101.12 | 700.00    | 70784.00  | 0.00     | 700.00    | 0.00     |
| 5 Набавка материјала, транспорт и уградња термоизолационог слоја каменне вуне д=22cm. Прско завршетак армиранобетонске плоче. У зиду.                                                                                                      |  | m <sup>2</sup> | 432.25  | 600.00   | 259350.00  | 432.25  | 600.00   | 259350.00  | 0.00  | 600.00    | 0.00      | 0.00   | 600.00    | 0.00      | 600.00   | 0.00      |          |
| 6 Набавка материјала, транспорт и уградња термоизолационог слоја каменне вуне д=22cm. Прско завршетак армиранобетонске плоче. У зиду.                                                                                                      |  | m <sup>2</sup> | 451.36  | 3500.00  | 1579760.00 | 433.50  | 3500.00  | 1517250.00 | 0.00  | 3500.00   | 0.00      | 0.00   | 3500.00   | 0.00      | 17.86    | 3500.00   | 62510.00 |
| 7 Набавка материјала, транспорт и уградња термоизолационог слоја UKSA каменне вуне или еквивалента д=10cm у полу, прско армиранобетонске плоче. У зиду уградувати и ПВЦ фолију прско каменне вуне. Обрнути све комплет по м <sup>2</sup> . |  | m <sup>2</sup> | 432.25  | 1600.00  | 691600.00  | 433.50  | 1600.00  | 693600.00  | 0.00  | 1600.00   | 0.00      | 1.25   | 1600.00   | 2000.00   | 0.00     | 1600.00   | 0.00     |
| 8 Набавка и постављање термоизолационог слоја од стиропора укупне дебљине д=3cm. Прско стиропор поставити фолију ПВЦ. Обрнути по м <sup>2</sup> .                                                                                          |  | m <sup>2</sup> | 388.00  | 400.00   | 155200.00  | 388.00  | 400.00   | 155200.00  | 0.00  | 400.00    | 0.00      | 0.00   | 400.00    | 0.00      | 0.00     | 400.00    | 0.00     |
| 9 Набавка материјала, транспорт и монтажа надпроторне предгипо-картонске плоче, дебљине д=12cm, из алуминијској подконструкцији, развијене ширине 70cm. Обрнути по м <sup>2</sup> .                                                        |  | m <sup>2</sup> | 30.00   | 2100.00  | 63000.00   | 105.00  | 2100.00  | 220500.00  | 72.00 | 2100.00   | 151200.00 | 75.00  | 2100.00   | 157500.00 | 0.00     | 2100.00   | 0.00     |
| 10 ШУНТ канала диме 25x38.5cm. Обрнути по м.                                                                                                                                                                                               |  | m              | 80.00   | 2500.00  | 200000.00  | 80.00   | 2500.00  | 200000.00  | 0.00  | 2500.00   | 0.00      | 0.00   | 2500.00   | 0.00      | 0.00     | 2500.00   | 0.00     |
| 11 Израда цементне кошуљике разоре 1:3 са Шунт пластивом. Кошуљичу извести за лозовс. Обрнути по м <sup>2</sup> .                                                                                                                          |  | m <sup>2</sup> | 346.00  | 1500.00  | 519000.00  | 346.00  | 1500.00  | 519000.00  | 0.00  | 1500.00   | 0.00      | 0.00   | 1500.00   | 0.00      | 0.00     | 1500.00   | 0.00     |
| d=7cm                                                                                                                                                                                                                                      |  | m <sup>2</sup> | 388.00  | 1100.00  | 426800.00  | 388.00  | 1100.00  | 426800.00  | 0.00  | 1100.00   | 0.00      | 0.00   | 1100.00   | 0.00      | 0.00     | 1100.00   | 0.00     |
| d=4cm                                                                                                                                                                                                                                      |  | m <sup>2</sup> |         |          |            |         |          |            |       |           |           |        |           |           |          |           |          |
| Укупно зидарски и гизни зидарски радови:                                                                                                                                                                                                   |  |                |         |          | 7229161.00 |         |          | 7229000.00 |       | 200831.50 |           |        | 341348.00 |           |          | 340750.00 |          |
| VI БРАВАРСКИ РАДОВИ:                                                                                                                                                                                                                       |  |                |         |          |            |         |          |            |       |           |           |        |           |           |          |           |          |
| 1 Набавка материјала, транспорт и израда и монтажа сеног штока од хутијастих профила 40x30x2.5mm. Профиле нитирати и обојити завршном бојом. Обрнути све комплет по м <sup>2</sup> .                                                       |  | m              | 75.00   | 500.00   | 37500.00   | 75.00   | 500.00   | 37500.00   | 0.00  | 500.00    | 0.00      | 0.00   | 500.00    | 0.00      | 0.00     | 500.00    | 0.00     |
| Укупно браварски радови:                                                                                                                                                                                                                   |  |                |         |          | 37500.00   |         |          | 37500.00   |       | 0.00      |           |        | 0.00      |           |          | 0.00      |          |
| VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ:                                                                                                                                                                                                                       |  |                |         |          |            |         |          |            |       |           |           |        |           |           |          |           |          |
| 1 Набавка материјала, транспорт и израда сисобрана од од поликарбонатног пластифицираног лим 0.6mm PSH 25-33cm. Обрнути по м <sup>2</sup> све комплет.                                                                                     |  | m <sup>2</sup> | 74.00   | 900.00   | 66600.00   | 74.00   | 900.00   | 66600.00   | 0.00  | 900.00    | 0.00      | 0.00   | 900.00    | 0.00      | 0.00     | 900.00    | 0.00     |
| Укупно лимарски радови:                                                                                                                                                                                                                    |  |                |         |          | 66600.00   |         |          | 66600.00   |       | 0.00      |           |        | 0.00      |           |          | 0.00      |          |



|                           |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |
|---------------------------|-----|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 80/220                    | kom | 10.00 | 31500.00  | 315000.00  | 12.00 | 31500.00  | 378000.00  | 0.00 | 31500.00  | 31500.00  | 0.00 | 31500.00  | 31500.00  | 0.00 | 31500.00  | 0.00      |
| 100/220                   | kom | 2.00  | 47500.00  | 80000.00   | 2.00  | 47500.00  | 80000.00   | 0.00 | 47500.00  | 47500.00  | 0.00 | 47500.00  | 47500.00  | 0.00 | 47500.00  | 0.00      |
| 120/220                   | kom | 1.00  | 47500.00  | 47500.00   | 1.00  | 47500.00  | 47500.00   | 0.00 | 47500.00  | 47500.00  | 0.00 | 47500.00  | 47500.00  | 0.00 | 47500.00  | 0.00      |
| 174/220                   | kom | 3.00  | 68900.00  | 206700.00  | 1.00  | 68900.00  | 68900.00   | 0.00 | 68900.00  | 68900.00  | 0.00 | 68900.00  | 68900.00  | 0.00 | 68900.00  | 137800.00 |
| 100/160                   | kom | 1.00  | 28800.00  | 28800.00   | 1.00  | 28800.00  | 28800.00   | 0.00 | 28800.00  | 28800.00  | 0.00 | 28800.00  | 28800.00  | 0.00 | 28800.00  | 0.00      |
| 140/160                   | kom | 3.00  | 40500.00  | 121500.00  | 3.00  | 40500.00  | 121500.00  | 0.00 | 40500.00  | 40500.00  | 0.00 | 40500.00  | 40500.00  | 0.00 | 40500.00  | 0.00      |
| 280/220                   | kom | 5.00  | 115000.00 | 575000.00  | 8.00  | 115000.00 | 920000.00  | 0.00 | 115000.00 | 115000.00 | 0.00 | 115000.00 | 115000.00 | 0.00 | 115000.00 | 115000.00 |
| 700/220                   | kom | 15.00 | 79000.00  | 1185000.00 | 16.00 | 79000.00  | 1264000.00 | 0.00 | 79000.00  | 79000.00  | 0.00 | 79000.00  | 79000.00  | 0.00 | 79000.00  | 0.00      |
| Укупно стварски радови:   |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |
| Укупна цена по 7. бет ТДБ |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |
| 100/250-60                | kom | 5.00  | 55800.00  | 279000.00  | 6.00  | 55800.00  | 334800.00  | 0.00 | 55800.00  | 55800.00  | 0.00 | 55800.00  | 55800.00  | 0.00 | 55800.00  | 0.00      |
| 310/230-75                | kom | 1.00  | 170000.00 | 170000.00  | 2.00  | 170000.00 | 340000.00  | 0.00 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 | 0.00      |
| 90/260                    | kom | 2.00  | 42500.00  | 85000.00   | 2.00  | 42500.00  | 85000.00   | 0.00 | 42500.00  | 42500.00  | 0.00 | 42500.00  | 42500.00  | 0.00 | 42500.00  | 0.00      |
| 100/250                   | kom | 1.00  | 45000.00  | 45000.00   | 1.00  | 45000.00  | 45000.00   | 0.00 | 45000.00  | 45000.00  | 0.00 | 45000.00  | 45000.00  | 0.00 | 45000.00  | 0.00      |
| 105/120                   | kom | 7.00  | 25000.00  | 175000.00  | 6.00  | 25000.00  | 150000.00  | 0.00 | 25000.00  | 25000.00  | 0.00 | 25000.00  | 25000.00  | 0.00 | 25000.00  | 25000.00  |
| Укупно стварски радови:   |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |
| Укупна цена по 7. бет ТДБ |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |
| Укупна цена по 7. бет ТДБ |     |       |           |            |       |           |            |      |           |           |      |           |           |      |           |           |

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | УГОВОРЕНО     | СТВАРНО ИЗВЕДЕНО | АНЕКС        | ВИШАК      | МАЊАК      |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| И НА РУШЕЊУ           | 319,370.00    | -                | 319,370.00   | 154,368.00 | 7,338.00   |
| И РАДОВИ:             | 18,000.00     | -                | 18,000.00    | -          | 18,000.00  |
| И АБ РАДОВИ           | 187,193.00    | -                | 187,193.00   | -          | -          |
| ЧКИ РАДОВИ            | 115,000.00    | -                | 115,000.00   | -          | -          |
| И РАДИИ РАДОВИ        | 7,229,161.00  | -                | 7,229,161.00 | 209,621.50 | 347,310.00 |
| КИ РАДОВИ             | 37,500.00     | -                | 37,500.00    | -          | -          |
| КИ РАДОВИ             | 66,600.00     | -                | 66,600.00    | -          | -          |
| КИ РАДОВИ             | 3,773,596.00  | -                | 3,773,596.00 | 31,500.00  | 277,890.00 |
| КИ РАДОВИ:            | 11,977,326.00 | 12,175,405.00    | 386,481.50   | 447,439.00 | 689,360.00 |
| УКУПНА ЦЕНА РАДОВА:   |               |                  |              |            |            |

