



Република Србија

Град Ниш

Градоначелник

Број: 207/2020-01

Датум: 30.06.2020. године



Република Србија

ГРАД НИШ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРИМЉЕНО:

Сл.јед.	Број	Примљено	Вредност

На основу члана 54. Статута Града Ниша, члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, а у вези члана 61. став 5. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи Града Ниша, Градоначелник Града Ниша, доноси

ОДЛУКУ

I МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, закључен на вредност од 15.287.551,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност, а 18.345.061,20 динара са урачунатим порезом на додату вредност, и то:

- у члану 5. Уговора **додаје се** нови став 3, који гласи: „Продужава се рок за извођење предметних радова, првотитно утврђен у ставу 3. овог члана Уговора, за додатни 21 дан, који се има рачунати од поновног увођења Извођача радова у посао.
Досадашњи став 3. овог члана Уговора, постаје став 4. овог члана Уговора.
Досадашњи став 4. овог члана Уговора, постаје став 5. овог члана Уговора.
Досадашњи став 5. овог члана Уговора, постаје став 6. овог члана Уговора.
Досадашњи став 6. овог члана Уговора, постаје став 7. овог члана Уговора.
Досадашњи став 7. овог члана Уговора, постаје став 8. овог члана Уговора.

II НА СНАЗИ ОСТАЈУ остале одредбе Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова.

III АНЕКСОМ БР.1 Уговора о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, спровести измене из става I ове Одлуке.

Образложење

На основу Оквирног споразума о извођењу радова на завршетку обданишта у Брзом Броду, закљученог између Града Ниша под бр.4501/2019-01 од 14.11.2019.године и под бр.486/19 од 18.11.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова, а по спроведеном преговарачком поступку јавне набавке, јавна набавка број: 404-3/7P-2019-28, дана 17.12.2019.године закључен је уговор о извођењу радова из диспозитива ове одлуке, бр.4880/2019-01 од 12.12.2019.године код Града Ниша као Наручиоца и бр. 522/19 од 17.12.2019.године код „Грамонт инжењеринг“ доо Ниш као Извођача радова на износ од 15.287.551,00 динара без урачунаог пореза на додату вредност, а 18.345.061,20 динара са урачунатим порезом на додату вредност, са роком извођења радова од 180 дана од дана увођења у посао.

Током даљег извршења предметног уговора, наступила је одлучна чињеница да је због епидемије Ковид 19, дана 31.03.2020.године обустављено даље извођење радова, што је констатовано уписом у грађевински дневник, од стране надзорног органа и одговорног извођача радова.

На немогућност безбедног извођења радова успед епидемије Ковид 19, указао је Извођач радова, у свом захтеву за одобрење продужетка рока за извођење радова, бр.149/20 од 08.05.2020.године, поднетим ЈП Дирекција за изградњу града Ниша дана 11.05.2020.године.

Надзорни одрган, именован од стране ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, уважио је горе наведени захтев Извођача радова и својим мишљењем, које је издато у прилогу дописа ЈП Дирекција

за изградњу града Ниша, бр.03-2336-1/2020 од 04.06.2020.године, одборио је продужење рока за извођење предметних радова од 21 дан од дана поновног увођења Извођача радова у посао.

Сходно овоме, доноси се одлука о измени предметног уговора, тако да се одређује продужетак рока за завршетак предметних радова, као у диспозитиву.

У члану 26. предметног Уговора, предвиђено је да се измене и допуне предметног уговора могу вршити искључиво анексом у писаној форми.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

The image shows a circular official stamp of the City of Niš (Град Ниш) with the coat of arms in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. To the right of the stamp, the text "ГРАДОНАЧЕЛНИК" (Mayor) and "Дарко Булатовић" (Darko Bulatović) is printed in bold black letters.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Дарко Булатовић