



Наручилац:
Република Србија
Град Ниш
Градоначелник
Број: 763/2020-ч
Датум: 04.03.2020. године

На основу чл. 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник Града Ниша, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
број 4555/2019-01 од 29.11.2019. године**

Назив и адреса наручиоца: Град Ниш - Градска управа Града Ниша, 18000 Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24.

Интернет страница: <http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/>

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: набавка теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације, ЈН број 404-2/31Д/2019-28.

Назив и ознака из општег речника набавке: 42415210 Радна возила опремљена уређајима за подизање терета.

Првобитна вредност уговора: 9.990.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 11.988.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Измењена вредност уговора: Вредност уговора је непоромењена и износи 9.990.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 11.988.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Објективни разлози за измену уговора:

Добављач „Ресор“ д.о.о. Гацин Хан, дана 03.03.2020. године обавестио је наручиоца да ће каснити са испоруком теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације, по основу Уговора број 4555/2019-01 од 29.11.2019. године. У складу са чланом 4 поменутог уговора рок за испоруку предметног добра је 90 дана од дана закључења уговора, односно 05.03.2020. године. Добављач се позвао на немогућност испоруке добра у наведеном року из општепознатог разлога епидемије корона вируса, имајући у виду да поједине компоненте неопходне за уградњу у предметно добро набавља од италијанских добављача, који су затворили своја представничка места до даљњег и нису у могућности да услед настале ванредне ситуације испоруче неопходне компоненте. Добављач је дана 04.03.2020. године затражио да се рок за испоруку добра продужи за 30 дана од дана истека рока за испоруку дефинисаним чланом 4 уговора.

Имајући у виду наведене околности, Наручилац исте прихвата као оправдане за продужење рока испоруке у складу са чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима који дефинише промењене околности, које су наступиле након закључења уговора, као могућност за раскидање или измену уговора.

Образложење

По основу спроведеног поступка јавне набавке добара – теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације, број 404-2/31Д/2019-28, закључен је уговор о јавној набавци са добављачем „Ресор“ д.о.о. Гацин Хан.

Чланом 4 уговора број 4555/2019-01 од 29.11.2019. године дефинисана је обавеза добављача да предметно добро испоручи о свом трошку и у року од 90 (деведесет) дана од дана закључења Уговора, односно до 05.03.2020. године.

Чланом 14 истог уговора уговорне стране могу мењати и допуњавати уговор само уз обострану сагласност.

Дана 03.03.2020. године, добављач „Ресор“ д.о.о. Гацин Хан је обавестио наручиоца да ће каснити са испоруком теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације. Добављач се позвао на немогућност испоруке добра у наведеном року из општепознатог разлога епидемије корона вируса, имајући у виду да поједине компоненте неопходне за уградњу у предметно добро набавља од италијанских добављача, који су затворили своја представничка места до даљњег и нису у могућности да услед настале ванредне ситуације испоруче неопходне компоненте. Добављач је дана 04.03.2020. године затражио да се рок за испоруку добра продужи за 30 дана од дана истека рока за испоруку дефинисаним чланом 4 уговора.

У осталом делу Уговор о јавној набавци теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације, број 4555/2019-01 од 29.11.2019. године, остаје непромењен.

Имајући у виду напред наведено, на основу изнетих разлога који се могу сматрати промењеним околностима које су наступиле након закључења уговора у складу са чланом 133. став 4. Закона о облигационим односима а на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србија” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о јавној набавци теретног моторног возила са радном платформом за рад на висини у функцији одржавања саобраћајне сигнализације, заведеног код наручиоца под бројем 4555/2019-01 од 29.11.2019. године, а код добављача под бројем 73-12-19 од 06.12.2019. године.



Градonaчелник

Дарко Булатовић