

**КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39
18000 Ниш

Предмет: *Захтев за продужетак рока у периоду имплементације*

Службено, од 15.04.2022 године, у вези са Уговором о јавно-приватном партнерству за вршење услуге замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша број: 1497/2021-01 од 08.06.2021 године.

Драги партнери,

Обраћамо Вам се овом приликом испред групе приватних партнера са званичном молбом и захтевом за продужењем рока у периоду имплементације до 31.08.2022 године.

Молимо Вас да приликом доношења одлуке поводом нашег захтева за продужењем рока имате у виду пар битних чињеница које директно утичу на већ започете и радове који нас тек очекују.

- *Добављачи и испоручиоци ЛЕД расвете и опреме која је предмет ЈПП имау енормних потешкоћа проузрокованих глобалном пандемијом вируса COVID19 у набавци компоненти, производним процесима које је захватио вирус COVID19, као и у застојима и компликацијама који се тичу међународног транспорта и шпедиције, уз несташицу опреме и сировина које су неопходне за производњу лира, фидоса, прохромских трака, клема, каблова...*
- *Тренутак отпочињања периода имплементације нама као приватним партнерима није ишао на руку, обзиром да сам датум не познаје временске услове на терену и спреченост извођача радова за приступ објекту рада, поготово у сеоским срединама, због услова који владају у то доба године снег, лед, блато, киша... Сматрамо да би овим продужењем рока ушли у временски боље услове за рад на отвореном, као и да би се створили услови да се радови на овом пројекту, који је највећи у РС, заврше и пре горе наведеног рока.*



EMPORIO TEAM

"EMPORIO TEAM" D.O.O., Partizanske avijacije 4/II, 11070 Beograd, Matični broj: 20741449, PIB: 107097252,
Tel/Fax: +381 11 2280970, +381 11 2280971, e-mail: office@emporioteam.rs

Још једном користим прилику да Вас испред приватних партнера замолим да сагледате реалне чињенице и проблеме који су нас задесили на овом пројекту, а на које никако нисмо могли да утичемо, и омогућите продужетак рока у периоду имплементације до 31.08.2022.

Срдачан поздрав,

Ненад Николчић, пројект менаџер

У Београду,
15.04.2022 год.



Emporio team d.o.o.