



EMPORIO TEAM

"EMPORIO TEAM" D.O.O., Partizanske avijacije 4/II, 11070 Beograd, Matični broj: 20741449, PIB: 107097252,
Tel/Fax: +381 11 2280970, +381 11 2280971, e-mail: office@emporioteam.rs

**КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**
Ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.39
18000 Ниш

Предмет: *Извештај о раду ДПН-а*

Службено, од 19.04.2022 године, у вези са Уговором о о јавно-приватном партнерству за вршење услуге замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша број: 1497/2021-01 од 08.06.2021 године по члану 5.11 Уговора.

Поштовани,

Уговором о о јавно-приватном партнерству за вршење услуге замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша број: 1497/2021-01 од 08.06.2021 године по члану 5.11 Уговора обавеза Извршиоца је да оснује Друштво посебне намене (ДПН) и отвори Рачун посебне намене најкасније у року од 30 дана од дана потписивања Уговора. ДПН Lighting Naisus doo Beograd је основано дана 21.06.2021 године, а чине га председник друштва Милош Несторовић, Немања Милошевић члан друштва испред јавног партнера и Ненад Николчић члан друштва испред приватног партнера.

По члану 5.11 Уговора надзорни одбор сваке године до 30. маја је у обавези да скупштини града Ниша поднесе извештај о постигнутим резултатима, с тим у вези Вам достављамо извештај надзорног одбора:

Активности у припремном периоду су отпочеле даном потписивања Уговора и трајале су до 22.12.2021 и момента потписивања дневника активности у припремном периоду.

Активности у припремном периоду:

- Обилазак локације радова, попис расветних тела на територији града Ниша са карактеристикама светиљки, висинама стубова, категоризацијом пута
- Поручивање светиљки од стране одабраних произвођача ЛЕД рсвете
- Одабир произвођача за систем аутоматског управљања расветом
- Одабир подизвођача на пројекту
- Припрема идејног пројекта
- Прибављање неопходних дозвола



EMPORIO TEAM

"EMPORIO TEAM" D.O.O., Partizanske avijacije 4/II, 11070 Beograd, Matični broj: 20741449, PIB: 107097252,
Tel/Fax: +381 11 2280970, +381 11 2280971, e-mail: office@emporioteam.rs

- 1) Обиласком локације и пописом расветних тела утврђено је неслагање са бројем светиљки дефинисаним Уговором. Наиме, Уговором је предвиђена замена 23.556 комада расветних тела а пописом светиљки на терену пронађена је количина од 24.618 расветних тела, на оперативном састанку дефинисано је да останемо у Уговором дефинисаним бројем светиљки.
- 2) ЛЕД светиљке су већ поручене од 3 добављача, до количине од 23.556 ком и то:
 - Зумтобел 16.878 ком
 - Феман 4.892 ком
 - Буцк 1.796 ком
- 3) Произвођач система за аутоматско управљање расвете је локална фирма из Ниша АТЛАС АМР.
- 4) Подизвођач на пројекту имплементације ЛЕД расвете је компанија ЕЛГРА ВИСИОН из Београда са својим партнерима.
- 5) Израдом идејног пројекта и техничког описа и пописа радова добијено је правоснажно решење за извођење радова на инвестиционом одржавању и имплементацији новог ЛЕД осветљења на основу ЈПП Града Ниша број: ROP-NISP-40641- ISAWNA -2/2021, Заводни број 351-1250/2021-06 о д 29.11.2021.године

Добијањем овог решења створили су се услови за прелазак из припремног у период имплементације ЛЕД расвете.

Дана 22.12.2021 године долази до споразумног одлагања почетка периода имплементације услед дејства више силе и заражавања великог броја кључних радника који би на терену учествовали у замени и реконструкцији дела система јавног осветљења и вршењу надзора над имплементацијом МУЕ. Утицај пандемије вируса COVID-19 у том тренутку је додатно закомпликовао већ поремећен ланац снабдевања, што директно утиче на приватне partnere и кашњење у испоруци робе од стране добављача, тако да се поред катастрофалног здравственог биланса радника суочавамо и са додатним компликацијама и кашњењима у испоруци робе која је предмет овог партнерства.

Након престанка дејства више силе, као и више оперативних састанака са представницима града, вршиоцем стручног надзора над пројектом, као и након усаглашавања активности у периоду имплементације са комуналним службама града Ниша почетак периода имплементације почиње 04.03.2022 године, када екипе



EMPORIO TEAM

"EMPORIO TEAM" D.O.O., Partizanske avijacije 4/II, 11070 Beograd, Matični broj: 20741449, PIB: 107097252,
Tel/Fax: +381 11 2280970, +381 11 2280971, e-mail: office@emporioteam.rs

приватних партнера излазе на терен и почињу реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Ниша.

До писања овог извештаја закључно са 18.04.2022 године екипе приватних партнера су извршиле замену 3.452 ЛЕД светилке на територији Града Ниша.

Срдачан поздрав,

Надзорни одбор ДПН-а:

- Милош Несторовић – председник надзорног одбора
- Немања Милошевић – члан надзорног одбора
- Ненад Николчић – члан надзорног одбора

У Београду,

19.04.2022.



Lighting Naisus d.o.o.