



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Број: 02-2909-4/19

Дана: 23.07.2019. године

Образложење одступања планираних и реализованих активности
Програма пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
за период од 01.01. до 30.06.2019. године

Предузеће је у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године вршило услуге у складу са Уговором о пружању услуга број 182/2019-01 од 16.01.2019. године (наш број 02-51/19 од 10.01.2019. године) и обављало друге послове у складу са оснивачким актом и то уз ангажовање свог најзначајнијег ресурса – запослених, који су на ефикасан и економичан начин обављали поверене послове. По том основу Предузеће је остварило приход који се сматра довољним за покривање расхода и остваривање позитивног финансијског резултата на крају године.

Према евидентираним и процењеним приходима у износу од **37.041.523 динара** и расходима у износу од **32.594.001 динар**, у извештајном периоду (01.01.-30.06.2019. године) био би остварен позитиван финансијски резултат, **добитак у износу од 4.447.522 динара**, а кога чине пословни добитак у износу од 4.551.403 динара који се увећава приходом од укидања дугорочних резервисања за износ од 82.454 динара и приходом од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана за износ од 51 динар, и финансијски губитак у износу од 186.385 динара.

Добитак се коригује за порески расход периода у износу од 51.755 динара, те добитак за расподелу износи 4.395.767 динара.

Програмом пословања за 2019. годину за период 01.01.-30.06.2019. године планирани су укупни приходи у износу од 62.429.875 динара, док су укупни расходи планирани на нивоу од 61.672.565 динара, односно планирано је остварење позитивног резултата пословања у износу од 757.310 динара, а кога би чинили пословни добитак у износу од 3.257.310 динара и финансијски губитак у износу од 2.500.000 динара.

Процењује се да ће укупни приходи бити остварени на нивоу од 59% планираних прихода, односно да ће укупни расходи бити остварени на нивоу од 53% планираних расхода.

Мање остварење прихода и расхода у односу на пројектоване вредности у највећој мери резултат је мањег физичког обима реализације послова на раскопавању површина јавне намене и њиховом довођењу у првобитно стање од планираног.

Посматрано по групама расхода, а како су они исказани у Обрасцу 1 - Биланс успеха, ни у једној групи расхода није забележено веће остварење од планираног. Посматрано појединачно, веће остварење у односу на план забележено је у делу осталих личних расхода и накнада, а што је исказано у Обрасцу 2 - Трошкови запослених, под редним бројем 27 - Помоћ радницима и породици радника. На овој

позицији планирано је 843.356 динара за период 01.01.-30.06.2019. године, док је остварење у истом периоду 1.466.889 динара. Наиме, до одступања је дошло из разлога што је план рађен под претпоставком да ће ови трошкови настајати сразмерно по кварталима. Међутим, они су претежно настали у другом кварталу, па се очекује да ће они бити знатно нижи у наредном периоду, те да неће доћи до прекорачења планираних вредности на годишњем нивоу.



ДИРЕКТОР

Небојша Ловић, дипл. инж. грађ.